



ONG

# APASIC

ENSEMBLE MOBILISONS LES  
BONNES VOLONTES

AUTORISATION : N° 2000/438/MISAT/DC/DG/DAI/SAAP-ASSOC du 06/12/2000  
N° 23/J.O. / page 1131 de la 11<sup>ème</sup> année du 1<sup>er</sup> décembre 2000.



N° 0821 / MECCAG – PDPE / DC / DPRPIB / SCAONG du 27/04/01 ; N° 008ac-2001/CPA-ONG/D/SA du 26/03/01 ; N° 0474/MFPTRA/DC/SA du 23/03/01 ; INSAE N° 2978530163430 ; N° 0014 / MCRI-SCBE / DBEVA /SSOCBE ; N° 0051 DDSP/ATL-LITT ; N° IFU : 6201002064609 COMPTES N° 07060470001 APASIC-ONG / PMLS 2 BANK OF AFRICA BENIN CONTACTS : Téléphones (00229) 95 53 29 83 / 96 17 40 95 E-mail : ong\_apasic@yahoo.fr www.santedev.org/apasic/ - www.facebook.com/APASIC.ONG2000 Adresses Postales : 06 BP 2217 Cotonou

## LE CENTRE CULTUREL AMERICAIN (CCA)

**PROJET : " SOLIDARITE AUX TS DE JONKE" INITIE ET MISE EN EXECUTION PAR L'ONG  
APASIC AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU CENTRE CULTUREL AMERICAIN (CCA)**

# RAPPORT FINAL

## DE L'EXECUTION DU PROJET : "10<sup>ÈME</sup> DE SOLIDARITE AUX TS DE JONKE"

### I. INFORMATION D'ORDRE GENERAL

**Titre du projet:** "10<sup>ème</sup> de Solidarité aux TS de Jonké"

**Nom du bénéficiaire :** APASIC ONG

**Zone de couverture du projet :** République du Bénin, Département du Littoral, Commune de Cotonou, 5<sup>ème</sup> Arrondissement, Quartier Jonké

**Bénéficiaire / Groupe cibles (type de bénéficiaires direct et indirect)**

- Les travailleuses de sexe (TS)
- Les clients des TS
- Les Boys friends

**Période couverte par l'activité / Durée**

Le micro- projet était prévu être exécuté du 18 au 27 Septembre 2013 mais est finalement exécuté du 22 Septembre au 24 Novembre 2013

**Coût du sous projet (préciser la contrepartie du bénéficiaire)**

Coût du sous projet : 407.000 FCFA

SUBVENTION DU CENTRE CULTUREL AMERICAIN : 400 \$ Soit 194.000 FCFA

**Période couverte par le rapport**

Le présent rapport couvre la période de 22 Septembre au 24 Novembre 2013

## Introduction

### 1. Le contexte et justification

Au Bénin on observe une stabilisation de la prévalence du VIH autour de 2% depuis 2002 selon le système de surveillance par site sentinelle. Cette prévalence présente beaucoup de disparités selon qu'on se trouve en zone urbaine ou en zone rurale, et surtout selon les groupes de population. Par conséquent, le pays n'est pas à l'abri d'une explosion de l'épidémie si les mesures rigoureuses de prévention ne s'intensifient pas rapidement vu les nombreux facteurs de risque et l'existence de certains groupes de population qui constituent les poches de concentration de l'épidémie. Les femmes travailleuses du sexe (TS) constituent le principal noyau en lien avec la transmission du VIH tant en milieu urbain qu'en milieu rural. La prévalence dans ce milieu est de 26,5% (ESDG 2009).

D'après le Centre d'information et de conseils (CIC) et le Programme national de lutte contre le SIDA et les IST (PNLS), 40% à 50% des clients utilisent le condom avec les TS pour se protéger (données non publiées). En effet, une proportion plus ou moins importante des clients des TS (dépendant des quartiers) et la quasi totalité des partenaires sexuels réguliers des TS (boy-friends) refusent le condom masculin. C'est essentiellement pour des raisons économiques qu'une bonne partie des TS, de peur de perdre leurs clients, acceptent d'avoir des rapports sexuels non protégés avec ces hommes; cela explique en grande partie la persistance des IST/VIH/SIDA chez les TS et dans la population générale.

Les travailleuses de sexe (TS) de différentes nationalités : (Béninoise, Camerounaise, Togolaise, Ghanéenne, Nigériane) œuvrant sur les sites de prostitution et des points chauds de Cotonou pour contourner des difficultés d'ordre social et existentiel (hébergement, nourriture, déplacement, habillement, ... etc.) et loin d'une gouvernance parentale (surtout pour les mineurs), sont amenées à franchir le rubicond des délits essentiellement sexuels pour survivre.

Pour subvenir aux difficultés précitées, les travailleuses de sexe (TS), s'adonnent à des pratiques sexuelles hautement à risque tels que :

- L'indigence des prostituées par rapport à une plus grande solvabilité de leurs clients, ce qui réduit fortement le pouvoir de négociation des TS pour l'utilisation du préservatif ;
- La grande mobilité des TS ;
- L'absence d'association de TS bien structurée, qui permettrait un meilleur encadrement des nouvelles recrues ;
- Le manque de suivi médical des TS.
- le multi- partenariat sexuel ;
- les rapports sexuels non- protégés ;
- les partouzes (rapports sexuels de groupes... ) ;
- la non prévention de l'infection, la non perception du risque et le déni de la maladie. etc....

Face à ce constat, les responsables de l'ONG APASIC ont estimé qu'il serait nécessaire d'amener les travailleuses de sexe (TS) à améliorer leurs connaissances sur les IST et le VIH/SIDA afin d'adopter des comportements pouvant contribuer au ralentissement de la propagation des IST et du VIH/SIDA pour éviter que ce genre de comportement ne nuis à la vie de leurs clients et à l'environnement où vive ces travailleuses de sexe (TS).

Ainsi donc, l'ONG APASIC a décidé d'accompagner ces travailleuses de sexe (TS) à travers le développement d'un programme ciblé d'**information et de distribution de préservatifs** sur leurs lieux de travail.

La méthodologie utilisée pour la mise un plaidoyer auprès des différentes parties prenantes au projet : A travers une rencontre, les différentes parties prenantes du projet (des leaders des groupes cibles, les bénéficiaires et personnes qui influencent ces groupes) seront invitées pour une appropriation du projet.

## 2. Objectifs poursuivis :

### ✓ Objectif général

Contribuer au ralentissement de la propagation des IST et du VIH/SIDA au sein des travailleuses de sexe (TS), leurs clients et boys friends de Jonké.

### ✓ Objectifs spécifiques

- Améliorer les connaissances des travailleuses de sexe (TS) leurs clients et boys friends sur les IST et le VIH/SIDA ;
- Augmenter le taux d'utilisation des préservatifs au niveau des TS ;
- Améliorer et maintenir la disponibilité et l'accessibilité du préservatif aux TS et à leurs clients et Boys friends
- Augmenter le taux de fréquentation des TS des centres de santé de référence ;
- Susciter le dépistage volontaire au sein des travailleuses de sexe (TS) ainsi que leurs clients pour la connaissance de leur état sérologique dans les centres adapté.

## 3. Population cible et les acteurs impliqués

La population cible de ce sous projet est prioritairement les travailleuses de sexe des onze (11) sites de Jonké (à savoir : Saka, Toto1, chez Sissi, Coco, Wayte, Toto2, Sowéto, Playboy, Hôtel malien, Porty, Patawa) évaluées à cent cinquante (150) dont l'âge varie de 16 et 55 ans. Aussi, les partenaires sexuels (les clients), les responsables des sites (environ 22, car 2 voir 3 hommes gèrent une maison) sont également visés par le présent sous projet.

Les acteurs impliqués sont :

- Le personnel technique de l'ONG APASIC
  - Le Chargé de programmes (prévention)
  - La Directrice Exécutive
- Le personnel du Centre de Santé du site (car chaque site à un responsable de santé)
- Les bénéficiaires
  - les matrones des sites (11), les dix TS/PE (Travailleuse de Sexe et Paire Educatrice) formées pour les sensibilisations,
  - les clients des TS,
  - les responsables des maisons de tolérance (les 11 sites).

## 4. Sources et montant

Source	En nature	En espèce/virement bancaire	Total
Promoteur	151.000 FCFA (60.000F/préservatifs et 91.000F/prestations)	62.000 FCFA	213.000
CCA (Centre Culturel Américain)	-	400\$ soit 194.000 FCFA	194.000
Total	151.000 FCFA	256.000 FCFA	407.000 FCFA

## 5. Période d'exécution

22 Septembre au 24 Novembre 2013.

## II. TABLEAU RECAPITULATIF DE L'AVANCEMENT DES ACTIVITES

Objectif général / Objectif spécifique / Résultats / Activités / Sous activité	indicateurs	Rapport d'avancement physique		Rapport d'avancement financier			Commentaires
		Prévisions physiques	Réalisations physiques	Prévisions financières	Réalisations financières	Cumul	
<u>Objectif Général</u> :	Contribuer au ralentissement de la propagation des IST et du VIH/SIDA au sein des travailleuses de sexe (TS), leurs clients et boys friends de Jonké						
<u>Objectif spécifique A</u> :	Améliorer les connaissances des travailleuses de sexe (TS) leurs clients et boys friends sur les IST et le VIH/SIDA ; Augmenter le taux d'utilisation des préservatifs au niveau des TS ; Améliorer et maintenir la disponibilité et l'accessibilité du préservatif aux TS et à leurs clients et Boys friends.						
<u>Résultat attendu A</u> :	des TS sont identifier et sélectionner ; Un plaidoyer en direction des responsables des maisons de tolérance-détente-loisirs ; les personnes ressources ; leaders d'opinion, et autres capables de répercuter les informations sur le projet, d'agir sur leurs comportements en vue de mobilisation des TS est organisé ; Une formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement des paires éducatrices identifiées et sélectionnées est organisée ; 22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites de prostitution de Jonké sur les IST/VIH/SIDA par les paires éducatrices sont organisées						
<u>Activité a</u> : Organisation d'un plaidoyer en direction des responsables des maisons de tolérance-détente-loisirs ; les personnes ressources ; leaders d'opinion, et autres capables de répercuter les informations sur le projet, d'agir sur leurs comportements en vue de mobilisation des TS	Une séance réunissant les responsables ou représentants des 11 sites identifiées est organisée dans la maison « Sissi »	Une séance de plaidoyer est organisée...	Une séance est organisée le dimanche 06/10/2013 et a connue la participation effective de 35 personnes qui sont informées du sous projet, ont adhéré et connaissent le rôle de chaque acteur	<b>35.000</b> FCFA (22.000 FCFA/responsables des sites 5.000FCFA/Déplacement du chargé de programmes et projets ; 8.000FCFA/Déplacement de la Présidente)	<b>48.000</b> FCFA	+13.000 FCFA	Certaines maisons de tolérances ont 2 voir 3 responsables (proxénètes) et pour pouvoir travailler en paix, nous étions obligés de les accepter tous à la séance et de plus ils refusent les prises d'images et une tenue de liste de présence. <b>BN</b> : Nous leurs avons offert des sandwiches et boissons à défaut d'avoir un état de paiement (qu'ils ne signeront pas)
<u>Activité b</u> : Identification, recensement des 11 sites et points chauds de Jonké et Identification et sélection de 10 paires éducatrices au sein des TS	Une séance de recensement des 11 sites d'intervention et d'identification / désignation de 10 TS pour être formées et assurer le rôle de Paires Educatrices.	Une séance d'identification, recensement des 11 sites et points chauds de Jonké et Identification et sélection de 10 paires éducatrices au sein des TS est organisée.	Une séance est organisée le dimanche 13/10/2013 pour identifier et recenser les 11 sites et la sélection des 10 TS à raison d'une par site et la matrone de la maison « Sissi » pour la responsable donc la 11ème	<b>13.000</b> FCFA (5.000FCFA /Déplacement du chargé de programmes et projets ; 8.000FCFA/Déplacement de la Présidente)	<b>13.000</b> FCFA	0 FCFA	En dehors de la matrone de la maison « Sissi », les 10 autres TS sélectionnées ont été désignées et imposées par les responsables de leurs maisons de tolérances (10 autres) qui ont exigés que toutes les séances aient lieu dans la maison « Sissi »

							pour ne pas perturber le travail des autres filles.
<b>Activité c :</b> Organisation de la formation des paires éducatrices identifiées et sélectionnées sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement	Les images de la préparation des kits de sensibilisation, Les images et vidéos de la séance de formation, les images de la remise des kits aux TS/PE, les coupures de presses de l'évènement	Une séance de formation des paires éducatrices identifiées et sélectionnées est organisée sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement.	Une séance de formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement suivie de la remise des kits de sensibilisation aux TS/PE est organisée le dimanche 20/10/2013.	<b>113.000</b> FCFA (60.000 FCFA/Préservatifs ; 40.000FCF A/Médiatisation ; 5.000FCFA/ Déplacement du chargé de programmes et projets ; 8.000FCFA/ Déplacement de la Présidente)	118.000 FCFA	+5.000 FCFA	Compte tenu d'autres charges imprévues au budget (les kits de sensibilisation, l'entretien de la responsable des TS et des 10 TS lors de la formation) nous n'avons pu solliciter que 02 organes de presses écrites au lieu de 04 prévus.
<b>Résultat attendu B :</b>	22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites de prostitution de Jonké sur les IST/VIH/SIDA par les paires éducatrices sont organisées ; 05 séances de supervision des activités des paires éducatrices par la responsable des TS de Jonké et la Chargée de programme sont organisées						
<b>Activité d :</b> Organisation de 22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites de prostitution de Jonké sur les IST/VIH/SIDA par les paires éducatrices ;  Organisation de 05 séances de supervision des activités des paires éducatrices par la responsable des TS de Jonké et la Chargée de programme	Les images et vidéos des 02 séances « groupées » du 27/10 et 03/11/2013  11 Paires Educatrices formées sur les techniques d'animation, les IST/VIH/SIDA, le Changement de Comportement. 10 TS/PE formées ont reçu un kit de sensibilisation contenant 350 préservatifs et ont reçu comme mission de sensibiliser 10 TS chacune (soit 100 TS) et donner à chaque TS sensibilisée 30 préservatifs (soit 3000 préservatifs). La TS responsable à reçu	Organisation de 22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites (soit 2 séances/site)  Organisation de 05 séances de supervision des activités des paires éducatrices par la	Une première Séance « groupée » de sensibilisation des 11 TS/PE dans la maison de « Sissi » le dimanche 27/10/2013 animé par le groupe folklorique Lucky Star (sur la demande des TS/PE pour motiver et retenir leurs paires TS).  Une deuxième Séance « groupée » de sensibilisation des 11 TS/PE dans la maison de « Sissi » le dimanche	<b>200.000</b> FCFA	176.000 FCFA	-24.000 FCFA (Solde de 6.000 FCFA)	Les responsables (proxénètes) refusent les prises d'images et une tenue de liste de présence lors des sensibilisations sur les 10 autres sites par les TS/PE sous la supervision de la matrone responsabilisée.  NB : n'ayant pas prévu de fonds pour les animations folkloriques et la séance de concertation avec tous les acteurs (ceux ayant participé à la

	432 préservatifs et à pour missions de mener 2 séances de sensibilisation sur son site, de superviser et d'assister les activités de sensibilisation des TS, la sensibilisation et dons de préservatifs aux clients réfractaires au port de préservatifs. Distribution de 100 préservatifs aux voisins immédiats des sites.	responsable des TS de Jonké et le Chargé de programme	03/11/2013 animé par le groupe folklorique Lucky Star (sur la demande des TS/PE pour motiver et retenir leurs paires TS).  Les 2 séances (groupées) sont suivies de supervision par la matrone et la présidente de APASIC  Une séance le lundi 11/11/2013 et une autre le lundi 18/11/2013 par les TS/PE sous la supervision de la TS responsable.				séance de plaidoyer, nous avons dû nous arrêté sur les 04 séances au cours desquelles les TS/PE sont entretenues en exhortant les TS/PE à poursuivre les séances chacune sur son site tout en leurs promettant de passer leurs donner des préservatifs en cas de besoin)
<b>Objectif spécifique B :</b>	Augmenter le taux de fréquentation des TS des centres de santé de référence ; Susciter le dépistage volontaire au sein des travailleuses de sexe (TS) ainsi que leurs clients pour la connaissance de leur état sérologique dans les centres adapté.						
<b>Résultat attendu C :</b>	02 séances de concertation réunissant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet sont organisées et des cas suspectés d'IST sont référencés vers les Services Adaptés et Des TS de façon systématique sont référencées pour le suivi mensuel.						
<b>Activité e :</b> Organisation de 02 séances de concertation réunissant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. Référencés vers les Services Adaptés des cas suspectés d'IST et Référencées pour le suivi mensuel des TS de façon systématique	Une séance de concertation réunissant 25 personnes (11 responsables des 11 sites, les 11 TS/PE et 03 membres de l'ONG APASIC) est organisée le dimanche 24/11/2013	02 séances de concertation réunissant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. Référencés vers les Services Adaptés des cas suspectés d'IST et Référencées pour le suivi mensuel des TS de façon systématique	Une séance de concertation réunissant 32 personnes (18 responsables des 11 sites, les 11 TS/PE et 03 membres de l'ONG APASIC) est organisée le dimanche 24/11/2013 réunissant les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet suivi d'un débat sur l'orientation vers les	26.000 FCFA (il n'était budgétisé que 5.000FCFA/ Déplacement du chargé de programmes et projets ; 8.000FCFA/ Déplacement de la Présidente pour les 2 séances de	32.000 FCFA	+ 6.000 FCFA (équilibré par le solde de 6.000 F CFA)	Tous les participants et surtout les TS étaient reconnaissants pour l'initiation et l'exécution du projet et essentiellement pour le nombre impressionnant (4032) de préservation mis à leur disposition. Le référencement des TS vers les centres de santé ne pose pas de problème vu que chaque site à un responsable de santé

			Services Adaptés des cas suspectés d'IST pour leurs suivi mensuel de façon systématique.	concertation s)			qui s'en occupe. Malheureusement, la seule cas de TS positive que nous avons rencontré lors des activités suit les traitements mais exerce toujours tout en promettant de toujours exiger le port du préservatif à ses clients. Il est souhaité par les participants, une activité de sensibilisation massive (sur l'une de nos plages) par les TS/PE lors des journées internationales de lutte contre le VIH : les 1 <sup>er</sup> décembre.
<b>Résultat attendu D :</b>	02 rapport dont 1 d'activités et 1 financier sont rédigés et adressés au partenaire.						
<b>Activité f :</b> Rédaction de 02 rapports (d'activités et financier) adressés au partenaire	Envoie d'un mail le 24/10/2013 à 18h18 au partenaire (CCA) : les coupures de presses lors de la formation ; Envoie d'un mail le 28/10/2013 à 17h24 au partenaire (CCA) : bref résumé et images des premières sensibilisations groupées ; Envoie d'un mail le 11/11/2013 à 16h04 au partenaire (CCA) : bref résumé et images des deuxièmes sensibilisations groupées.	Rédaction de 02 rapports (d'activités et financier) adressés au partenaire	Envoie d'un mail le 24/10/2013 à 18h18 au partenaire (CCA) Envoie d'un mail le 28/10/2013 à 17h24 au partenaire (CCA) Envoie d'un mail le 11/11/2013 à 16h04 au partenaire (CCA)	20.000 FCFA (reprographie, secrétariat)	20.000 FCFA	-	Tout en assurant que les activités du sous projet sont suivies et documentées, nous n'avons malheureusement pas envoyé le rapport final et c'est sur la demande du partenaire que nous l'avons envoyé.

### III- LES RESULTATS OBTENUS

Résultats attendus	Indicateurs	Valeur réalisée	Observations
<p><b>Résultat A :</b> des TS sont identifier et sélectionner ; Un plaidoyer en direction des responsables des maisons de tolérance-détente-loisirs ; les personnes ressources ; leaders d'opinion, et autres capables de répercuter les informations sur le projet, d'agir sur leurs comportements en vue de mobilisation des TS est organisé ; Une formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement des paires éducatrices identifiées et sélectionnées est organisée ; 22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites de prostitution de Jonké sur les IST/VIH/SIDA par les paires éducatrices sont organisées</p>	<p>Une séance réunissant les responsables ou représentants des 11 sites identifiées est organisée dans la maison « Sissi »</p> <p>Une séance de recensement des 11 sites d'intervention et d'identification / désignation de 10 TS pour être formées et assurer le rôle de Paires Educatrices.</p> <p>Les images de la préparation des kits de sensibilisation, Les images et vidéos de la séance de formation, les images de la remise des kits aux TS/PE, les coupures de presses de l'évènement</p>	<p>Une séance est organisée le dimanche 06/10/2013 et a connue la participation effective de 35 personnes sui sont informées du sous projet, ont adhéré et connaissent le rôle de chaque acteur</p> <p>Une séance est organisée le dimanche 13/10/2013 pour identifier et recenser les 11 sites et la sélection des 10 TS à raison d'une par site et la matrone de la maison « Sissi » pour la responsable donc la 11<sup>ème</sup></p> <p>Une séance de formation sur les techniques d'animation et de sensibilisation par les pairs sur les IST/VIH/SIDA et la communication pour le changement de comportement suivie de la remise des kits de sensibilisation aux TS/PE est organisée le dimanche 20/10/2013</p>	<p>Certaines maisons de tolérances ont 2 voir 3 responsables (proxénètes) et pour pouvoir travailler en paix, nous étions obligés de les accepter tous à la séance et de plus ils refusent les prises d'images et une tenue de liste de présence.</p> <p><b>BN :</b> Nous leurs avons offert des sandwiches et boissons à défaut d'avoir un état de paiement (qu'ils ne signeront pas)</p> <p>En dehors de la matrone de la maison « Sissi », les 10 autres TS sélectionnées ont été désignées et imposées par les responsables de leurs maisons de tolérances (10 autres) qui ont exigés que toutes les séances aient lieu dans la maison « Sissi » pour ne pas perturber le travail des autres filles.</p> <p>Compte tenu d'autres charges imprévues au budget (les kits de sensibilisation, l'entretien de la responsable des TS et des 10 TS lors de la formation) nous n'avons pu solliciter que 02 organes de presses écrites au lieu de 04 prévus.</p>
<p><b>Résultat B :</b></p> <p>22 séances de sensibilisation de proximité et de distributions de préservatifs au niveau des 11 sites de prostitution de Jonké sur les IST/VIH/SIDA par les paires éducatrices sont organisées ; 05 séances de supervision des activités des paires éducatrices par la responsable des TS de Jonké et la Chargée de programme sont organisées</p>	<p>Les images et vidéos des 02 séances « groupées » du 27/10 et 03/11/2013</p> <p>11 Paires Educatrices formées sur les techniques d'animation, les IST/VIH/SIDA, le Changement de Comportement.</p> <p>10 TS/PE formées ont reçu un kit de sensibilisation contenant 350 préservatifs et ont reçu comme mission de sensibiliser 10 TS chacune (soit 100 TS) et donner à chaque TS sensibilisée 30 préservatifs (soit 3000 préservatifs).</p> <p>La TS responsable à reçu 432 préservatifs et à pour missions de mener 2 séances de sensibilisation sur son site, de superviser et d'assister les activités de sensibilisation des TS, la sensibilisation et dons de préservatifs aux clients réfractaires au port de préservatifs.</p> <p>Distribution de 100 préservatifs aux voisins immédiats des sites.</p>	<p>Une première Séance « groupée » de sensibilisation des 11 TS/PE dans la maison de « Sissi » le dimanche 27/10/2013 animé par le groupe folklorique Lucky Star (sur la demande des TS/PE pour motiver et retenir leurs paires TS).</p> <p>Une deuxième Séance « groupée » de sensibilisation des 11 TS/PE dans la maison de « Sissi » le dimanche 03/11/2013 animé par le groupe folklorique Lucky Star (sur la demande des TS/PE pour motiver et retenir leurs paires TS).</p> <p>Les 2 séances (groupées) sont suivies de supervision par la matrone et la présidente de APASIC</p> <p>Une séance le lundi 11/11/2013 et une autre le lundi 18/11/2013 par les TS/PE sous la supervision</p>	<p>Les responsables (proxénètes) refusent les prises d'images et une tenue de liste de présence lors des sensibilisations sur les 10 autres sites par les TS/PE sous la supervision de la matrone responsabilisée.</p> <p>NB : n'ayant pas prévu de fonds pour les animations folkloriques et la séance de concertation avec tous les acteurs (ceux ayant participé à la séance de plaidoyer, nous avons dû nous arrêté sur les 04 séances au cours desquelles les TS/PE sont entretenues en exhortant les TS/PE à poursuivre les séances chacune sur son site tout en leurs promettant de passer leurs donner des préservatifs en cas de besoin)</p>

		de la TS responsable.	
<b>Résultat C :</b> 02 séances de concertation réunissant tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet sont organisées et des cas suspectés d'IST sont référencés vers les Services Adaptés et Des TS de façon systématique sont référencés pour le suivi mensuel	Une séance de concertation réunissant 32 personnes (18 responsables des 11 sites, les 11 TS/PE et 03 membres de l'ONG APASIC) est organisée le dimanche 24/11/2013	Une séance de concertation réunissant 25 personnes (11 responsables des 11 sites, les 11 TS/PE et 03 membres de l'ONG APASIC) est organisée le dimanche 24/11/2013 réunissant les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet suivi d'un débat sur l'orientation vers les Services Adaptés des cas suspectés d'IST pour leur suivi mensuel de façon systématique.	Tous les participants, les clients souvent rencontrés lors des séances et surtout les TS étaient reconnaissants pour l'initiation et l'exécution du projet et essentiellement pour le nombre impressionnant (4032) de préservatifs mis à leur disposition. Le référencement des TS vers les centres de santé ne pose pas de problème vu que chaque site à un responsable de santé qui s'en occupe. Malheureusement, la seule cas de TS positive que nous avons rencontré lors des activités suit les traitements mais exerce toujours tout en promettant de toujours exiger le port du préservatif à ses clients. Il est souhaité par les participants, une activité de sensibilisation massive (sur l'une de nos plages) par les TS/PE lors des journées internationales de lutte contre le VIH : les 1 <sup>er</sup> décembre.
<b>Résultat D :</b> 02 rapport dont 1 d'activités et 1 financier sont rédigés et adressés au partenaire	Envoie d'un mail le 24/10/2013 à 18h18 au partenaire (CCA) : les coupures de presses lors de la formation ; Envoie d'un mail le 28/10/2013 à 17h24 au partenaire (CCA) : bref résumé et images des premières sensibilisations groupées ; Envoie d'un mail le 11/11/2013 à 16h04 au partenaire (CCA) : bref résumé et images des deuxièmes sensibilisations groupées.	Envoie d'un mail le 24/10/2013 à 18h18 au partenaire (CCA) Envoie d'un mail le 28/10/2013 à 17h24 au partenaire (CCA) Envoie d'un mail le 11/11/2013 à 16h04 au partenaire (CCA)	Tout en assurant que les activités du sous projet sont suivies et documentées, nous n'avons malheureusement pas envoyé le rapport final et c'est sur la demande du partenaire que nous l'avons envoyé.

#### **IV. NIVEAU DE MOBILISATION DES RESSOURCES.**

ACTEURS	MONTANT PREVU	MONTANT MOBILISE	ECART	OBSERVATIONS
<b>Centre Culturel Américain</b>	407.000	400\$ soit 194.000 FCFA	151.000 FCFA	<b>Déplacement du chargé de programmes et de la Présidente, l'achat des préservatifs, l'entretien des TS/PE lors des séances du 11 et 18/11/2013, divers travaux de communication-secrétariat, la prestation du groupe folklorique, les prises de photos et vidéos sont préfinancés par l'ONG APASIC</b>
<b>APASIC ONG</b>	0	62.000 FCFA	151.000 FCFA	
<b>Total</b>	<b>407.000 FCFA</b>	<b>256. 000 FCFA</b>	<b>151.000 FCFA</b>	

**V. UTILISATION FAITE DES FONDS DU CENTRE CULTUREL  
AMERICAIN/AMBASSADE DES ETATS UNIS PRES LE BENIN.**

N°	ACTIVITES	MONTANT
01	Réalisation des kits de sensibilisation, la communication, divers travaux de secrétariat (voir facture)	32.000 FCFA
02	Prise en charge/restauration des participants à la séance de plaidoyer du 06/10/2013 (voir facture)	35.000 FCFA
03	Médiatisation de l'activité et entretien des TS/PE lors de la formation du 20/10/2013 (voir état de paiement)	45.000 FCFA
04	L'entretien des TS/PE lors des sensibilisations du 27/10/2013 et 03/11/2013 (voir état de paiement)	50 000 FCFA
05	Prise en charge/restauration des participants à la séance de concertation du 24/11/2013 (voir facture)	32.000 FCFA
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>194.000 FCFA</b>
<b>MONTANT DE LA SUBVENTION :</b>		<b>400 \$ SOIT 194.000 FCFA</b>

**VI. INDICATEURS DE PERFORMANCE DANS LE CADRE DE CE PROJET**

N°	Libellé de l'indicateur	Valeur prévisionnelle	Valeur réalisée au cours de la période	Ecart	Observation
1	Nombre de séances de plaidoyer	01	01	0	
2	Nombre de séance d'identification/recensement/sélection	01	01	0	
3	Nombre de séance de formation	01	01	0	
4	Nombre de Personnes formées pour mener les activités IEC/CCC	11	11	0	
5	Nombre de séance de sensibilisation (IEC)	22	04	18	Il était prévu 22 séances à raison de 2 séances par TS/PE sur son site mais vu que les responsables des maisons de tolérances ont exigés que toutes les séances aient lieu dans la maison « Sissi » pour ne pas perturber le travail des autres filles, les 11 TS/PE ont animé 04 séances chacune sur le même site (à tour de rôle)
6	Nombre de séances de concertation	02	01	01	Les séances de concertation n'étant pas budgétisées, nous avons dû utiliser le peu de moyen restant pour organiser une.
7	Travailleurs atteints à travers l'appui communautaire et les programmes IEC/CCC	150	204	54	
8	Nombre de préservatifs distribués	4032	4032	0	

**CONCLUSION**

A l'évaluation finale de la réalisation du sous projet par les membres de l'ONG APASIC, LES TS, les constats suivants ont été faits :

- Non pris en compte :

- des difficultés du travail avec la cible spéciale que constituent les travailleuses de sexes (TS) en matière de la lutte contre les IST/VIH/SIDA (surtout non respect des horaires d'activités compte tenu de leurs réveils « fantaisistes non volontaires» ;

- de l'entretien des responsables des sites (maisons de tolérance) pour chaque séance (l'une des raisons de leurs refus de mener des séances sur sites et de la tenue des listes de présence) ;
  - L'entretien des TS/PE est jugé très insignifiant.
- Les aménagements ou arrangements suivants ont été faits :
- Offre des sandwichs et boissons à défaut de pouvoir tenir un état de paiement (refusé par les responsables des sites) ;
  - Sollicitation de 02 organes de presses écrites au lieu de 04 prévus pour pouvoir réaliser les kits de sensibilisation et l'entretien de la responsable des TS et des 10 TS lors de la formation (charges non prévues au budget) ;
  - Exhortation des TS/PE à poursuivre les séances chacune sur son site avec la promesse de passer donner des préservatifs en cas de besoin après 04 séances « groupées » pour pouvoir assurer les animations folkloriques et la séance de concertation (charges non prévues au budget).

Quelques imperfections ont été notées :

- La seule cas de TS positive que nous avons rencontré lors des activités suit les traitements mais exerce toujours tout en promettant de toujours exiger le port du préservatif à ses clients ;
- Non envoi du rapport final jusqu'à sa réclamation par le partenaire.

En dehors des constats, aménagements et imperfections, toutes les activités programmées pour le projet "**10<sup>ème</sup> de Solidarité aux TS de Jonké**" ont été réalisées.

Les responsables des sites (maisons de tolérance ciblées), les clients souvent rencontrés lors des séances et surtout les TS étaient reconnaissants pour l'initiation et l'exécution du projet et essentiellement pour le nombre impressionnant (4032) de préservation mis à leur disposition.

Le référencement des TS vers les centres de santé n'a pas posé de problème vu que chaque site à un responsable de santé qui s'en occupe.

Il est souhaité par tous, une activité de sensibilisation massive (sur l'une de nos plages) par les TS/PE formées lors des journées internationales de lutte contre le VIH : les 1<sup>er</sup> décembre.

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement les responsables de **L'AMBASSADE DES ETATS UNIS PRES LE BENIN (SURTOUT LE CENTRE CULTUREL AMERICAIN)** de la franche collaboration, de la mise à notre disposition de la subvention et surtout de la compréhension face au non envoi du rapport final.

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration pour d'autres activités sociales humanitaires dans notre pays le Bénin.

**L'équipe de rapportage de l'ONG APASIC dirigée par la Présidente, Mme ZOTTO Assiba Solange**